



O1 TEAM





TEAM





Sascha Breitenmoser

Projektmitarbeiter Statusberichte



Timo Kluser

Projektleiter Entwicklung



Damian Demiraj

Co-Projektleiter Projektmanagement




PROJEKTZIELE



Gesamtübersicht

Alle Projekte Alle Ressourcen



Administrativer Aufwand Personal Aufwand





Zentrale Plattform

Zugriff für Kunden, Mitarbeiter & Controlling



Einfacher Zugriff Plattformübergreifend





K.I.S.S.

Keep it Simple, Stupid

RAHMENBEDINGUNGEN



Kosten

Bis zu 300'000 CHF



Software, Schulung & Dokumentationen





Termin


Eingeführt bis Ende August 2021

PROJEKTPHASEN



1. Initialisierung

Projektauftrag Pflichtenheft



Lösungskonzept Lösungsevaluation





3. Realisierung


Arbeitspakete Teilfunktionalität Prototyp

4. Einführung

Abnahmeprotokoll Schulungskonzept Einführungskonzept



MEILENSTEINE



KOSTENSITUATION



227'700 CHF

Geplante Kosten

85'000 CHF

Aktuelle Kosten





LÖSUNGSKONZEPT





Aufgabenverwaltung (Core)

Microsoft Planner Microsoft Teams Microsoft SharePoint




Visualisierung & Auswertung

Web-App für Mitarbeiter Portal für Auftraggeber



DEMO





POSITIVES

Gute Zusammenarbeit im Team

Gute Aufgabenverteilung

3

Corona bedingte Umstände gut berücksichtigt



VERBESSERUNGSPOTENTIAL

1

Mehr Zeit einplanen für Projektmanagement

2

Von Anfang an Zentraler Ort für Aufgabenverteilung wählen

3

Dokumententemplates bereits bei Initialisierung vorbereiten





